
EMISION DE CERTIFICADO ASESOR MECANICO PARA RECEP. MUNICIPAL

ACTIVIDAD EN DESARROLLO

FECHA DE TERMINO  ESTIMADA ACTIVIDAD

HITO CUMPLIDO 

ACTIVIDAD MODIFICADA POR CONTRATISTA

CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA Y ESP. SANTO
Mes Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto 2022
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ACTIVIDADES
FECHA TERMINO LEGAL DEL CONTRATO CONTRATO MATRIZ FTL
PLAZOS DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACIONES DE CONTRATO MATRIZ
Fecha término modificación 1 (15 días)
Fecha término modificación 2 (42 días)
Fecha término modificación 3(70 días)
 MODIFICACIONES DE CONTRATO
Modificación 1 (15 días de plazo)

Envío a Fiscalía
Visto Bueno Fiscalía

Unidad técnica Seremi
Firma SEREMI ( Res. Ex. DA R Valpo N° 16 del 10.05.2022)

Modificación 2 (42 días de plazo) (cuenta con VB DGOP)
Envío a Fiscalía

Visto Bueno Fiscalía
Unidad técnica Seremi

Firma SEREMI ( Res. Ex. DA R Valpo N° 20 del 13.05.2022)
Modificación 3 (70 días de plazo) $38 millones

Recepción de antecedentes Empresa Contratista
Preparación de convenio y resolución (firmado por DR con fecha 03/05)

Envioi Revision a Control Contrato   _ DA R Valpo
Correccion a Observaciones Control Contrato

Envío a Fiscalía ok
Visto Bueno Fiscalía

Unidad tecnica Seremi
Firma SEREMI

Toma de Razón CGR a Decreto OOEE Mod. N° 3
Trasferencia de recursos en región 

Envío carta a municipio por capacitaciones a operarios ascensores
Respuesta de municipio con nomina de funcionarios a capacitar

ASCENSOR CONCEPCIÓN
Fecha de término obras con modificación de contrato ok
Confección de manuales  de mantención y operación
Confección de manuales  de mantención y operación_Modificado_Corregido_por_Hetol ok
Revisiones de Manuales (DRA - NC)
Revisiones de Manuales por DRA - NC_a_lo_Modificado_Corregido_por_Hetol
Capacitación al usuario_Modificacion_por_Correciones_Manuales ok
Adquisicion de sensores  
Suministro de cable cctv y bandeja portacable
Suministro de cable cctv y bandeja portacable_Modificado_por_Hetol
Pruebas de puesta en marcha
Puesta en marcha
Prerecepción Ascensor Concepción
Emision Certificado para Recepcion Municipal - Roberto Sepulveda-Arturo San Martin
Preparacion Carpeta Recepcion Municipal

 Recepcion Municipal (no es parte del contrato)

ASCENSOR CORDILLERA
Fecha de término obras con modificación ok
Confección de manuales  de mantención y operación
Confección de manuales  de mantención y operación_Modificado_por_Hetol ok
Revisiones de Manuales (DRA - NC)
Revisiones de Manuales_por DRA - NC_a_lo_Modificado_Corregido_por_Hetol
Adquisicion de sensores
Adquisicion de sensores_Modificado_por_Hetol ok
Suministro de cable cctv y bandeja portacable
Suministro de cable cctv y bandeja portacable_Modificado_por_Hetol
Reparación de tambor enrrollamiento ok
Capacitación al usuario - Modificacion_por_Correcciones_Manuales
Pruebas de puesta en marcha
Puesta en marcha
Prerecepción Ascensor Cordillera
Emision Certificado para Recepcion Municipal - Roberto Sepulveda- Arturo San Martin
Preparación Carpeta Recepción Municipal

 Recepción Municipal (no es parte del contrato)

ASCENSOR ESPÍRITU SANTO
Fecha de término con modificación
Confección de manuales  de mantención y operación
Confección de manuales  de mantención y operación_Modificado_por_Hetol
Revisiones de Manuales (DRA - NC)
Revisiones de Manuales_por DRA - NC_a_lo_Modificado_Corregido_por_Hetol
Retiro poleas de reenvío 
Retiro poleas de reenvío _Modificado_por_Hetol ok
Visita a fundicion para chequeo avance polea ok
Entrega  de polea  nueva en maestranza ok
Instalacion polea nueva
Adquisicion de sensores
Adquisicion de sensores_Modificado_por_Hetol ok
Suministro de cable cctv y bandeja portacable
Suministro de cable cctv y bandeja portacable_Modificado_por_Hetol ok
Capacitación al usuario 
Pruebas de puesta en marcha
Puesta en marcha
Emision Certificado para Recepcion Municipal - Roberto Sepulveda-Arturo San Martin
Preparación Carpeta Recepción Municipal

 Recepción Municipal (no es parte del contrato - la obra existente ya cuenta con recepcion municipal)
Nueva Fecha de Término Legal 20 de julio

Informe de término IFO
Resolución (Regional) nombramiento Comisión 

Subsanación de observaciones  EC
Recepción provisional
Entrega a explotación

INICIO DE OPERACION POR LA MUNICIPALIDAD

Se constiutuye Comisión de Recepción ( con reserva si hay obs.)
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